

# 重大公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表

附件一

工程名稱	工程	案號				
預算金額	元	檢核日期	108.7			
項次	檢核項目	檢核結果			相關法令	
		無需辦理	已完成	未完成		
1	環境影響評估 (含環境影響差異分析)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：	環境影響評估法
2	水土保持規劃書及水土保持計畫	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：	水土保持法
3	非都市土地使用變更編定	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：	區域計畫法、非都市土地使用管制規則
4	都市計畫擬定或變更	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：	都市計畫法
5	用地取得	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：	土地徵收條例、土地法、國有財產法
6	都市設計審議	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：	都市計畫法
7	候選綠建築證書及候選智慧建築證書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	檢討結果及因應備案： 依委託規劃設計技術服務契約約定： (一)應於施工廠商向主管機關申報一樓樓版勘驗時，領得候選綠建築證書。 (二)總工程預算金額為新臺幣 2 億元以上者，且建築物使用類組符合「公有建築物申請智慧建築標章適用範圍表」規定者，應於施工廠商向主管機關申報一樓樓版勘驗前，取得候選智慧建築證書。 本案總工程預算金額達新臺幣 2 億元以上，且屬「公有建築物申請智慧建築標章適用範圍表」規定範圍內，依上述規定，依法須取得候選綠建築證書及候選智慧建築證書。 預定完成期程：於申報一樓樓版勘驗時，領得候選綠建築證書及候選智慧建築證書。	公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書推動使用作業要點、智慧建築標章申請認可評定及使用作業要點
8	古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀及遺址保存與維護	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：	文化資產保存法

## 重大公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表

9	建築許可(建築執照或特種建築物許可等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>檢討結果及因應備案：依委託規劃設計技術服務契約約定，應於本工程施工工程或分標工程第一標工程決標前取得，本案建照已掛號申辦，目前由建築師公會協審中，預定於108年10月15日前取得，經檢討應不致影響本工程開工。</p> <p>預定完成期程：108年10月15日</p>	建築法
10	河川區域使用許可	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>檢討結果及因應備案：</p> <p>預定完成期程：</p>	水利法
11	鄰近、跨(穿)越鐵路、公路施工許可；捷運禁限建範圍施工許可；道路挖掘許可	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>檢討結果及因應備案：</p> <p>預定完成期程：</p>	公路法、鐵路法、大眾捷運法、地方自治條例
12	管線箱涵處理及公用管線佈設許可	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>檢討結果及因應備案：</p> <p>預定完成期程：</p>	共同管道法及地方自治條例
13	樹木保護計畫	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>檢討結果及因應備案：</p> <p>預定完成期程：</p>	各直轄市、縣(市)自治條例
14	評估其他標案影響	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>檢討結果及因應備案：</p> <p>預定完成期程：</p>	
15	地上物處理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>檢討結果及因應備案：</p> <p>預定完成期程：</p>	土地徵收條例
16	工程預算可支用情形	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>檢討結果及因應備案：</p> <p>由臺北市 局編列 108-110 年度連續性計畫支應。</p> <p>預定完成期程：</p>	

**備註：**

1. 其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請機關依工程特性及實際情形預為考量因應，減少工程開工後停工情形。
2. 有關工程施工前廠商應辦事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。
3. 本表檢核項目共計 16 項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。

承辦單位主管及人員	會辦單位	機關首長或其授權人員
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">工程員</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">副工程司兼股長</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">簡慶祥</div>		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>