
專案工程

設計階段管理架構圖

招標文件是否核定

預算是否足以支應發包工程費

編製招標文件

(設計廠商、機關)

是

發包作業

否

設計監造預算分配

(機關：業務科室辦理、會計室:控管)

調整施工預算書

設計廠商:編制、機關:審核

是

初步(基本)設計應辦事項檢核

(設計廠商：辦理、機關：審核)

初步（基本）設計/含施工概算

(設計廠商：辦理、機關：審核)

否

提供工程預算

(廠商:辦理  機關:審核)

工程分標及預算分配
(機關:業務科室辦理  會計室:控管)

細部設計/含編制施工預算書

(設計廠商：辦理、機關：審核)

細部設計應辦事項檢核

(設計廠商：辦理、機關：審核)
否

是

可行性研究、規劃設計

(廠商:辦理  機關:審核，無則略過)

編列及成立工程預算

(機關:辦理、議會:審查)

是

分批(期)付款

(業務科:辦理  會計室:審核)

是否2億以上重大工程?

重大工程
開工管制
條件檢核

作業流程

是

否

服務實施計畫書

(廠商:辦理  機關:審核)

規劃設計案發包

否

可行性研究、規劃設計

應辦事項檢核

(設計廠商：辦理、機關：審核)

是

否

注意是否需進行環評、樹保、都市

設計或水保等審議
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