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招標文件是否核定

預算是否足以支應發包工程費

編製招標文件

(設計廠商、機關)

是

發包作業

否

設計監造預算分配

(機關：業務科室辦理、會計室:控管)

調整施工預算書

設計廠商:編制、機關:審核

是

初步(基本)設計應辦事項檢核

(設計廠商：辦理、機關：審核)

初步（基本）設計/含施工概算

(設計廠商：辦理、機關：審核)

否

提供工程預算

(廠商:辦理  機關:審核)

工程分標及預算分配
(機關:業務科室辦理  會計室:控管)

細部設計/含編制施工預算書

(設計廠商：辦理、機關：審核)

細部設計應辦事項檢核

(設計廠商：辦理、機關：審核)
否

是

可行性研究、規劃設計

(廠商:辦理  機關:審核，無則略過)

編列及成立工程預算

(機關:辦理、議會:審查)

是

分批(期)付款

(業務科:辦理  會計室:審核)

是否為「公共工程開工要件注

意事項」所規範之範疇
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否

服務實施計畫書

(廠商:辦理  機關:審核)

規劃設計案發包

否

可行性研究、規劃設計

應辦事項檢核

(設計廠商：辦理、機關：審核)

是

否

注意是否需進行環評、樹保、都市

設計或水保等審議
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(機關:辦理、議會:審查)

是

分批(期)付款
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是否2億以上重大工程?
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是

否

服務實施計畫書

(廠商:辦理  機關:審核)

規劃設計案發包

否

可行性研究、規劃設計

應辦事項檢核

(設計廠商：辦理、機關：審核)

是

否

注意是否需進行環境影響評估

(環境影響評估法)

注意是否涉及保護樹木

(臺北市樹木保護自治條例)

注意是否涉及都市設計審議

(臺北市都市設計及土地使用開發許

可審議規則)

注意是否涉及水保審查

(水土保持法)

https://www.laws.taipei.gov.tw/lawsystem/wfLaw_ArticleContent.aspx?LawID=A040300020000600-20030108&STP=LN&PN=ALL
https://www.laws.taipei.gov.tw/lawsystem/wfLaw_ArticleContent.aspx?LawID=P31C1001-20151214&RealID=31-03-1001&STP=LN&PN=ALL
https://www.laws.taipei.gov.tw/lawsystem/wfLaw_ArticleContent.aspx?LawID=P13C1005-20191122&RealID=13-03-4005&STP=LN&PN=ALL
https://www.laws.taipei.gov.tw/lawsystem/wfLaw_ArticleContent.aspx?LawID=A040270050002000-20161130&STP=LN&PN=ALL
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招標前檢核

機關應辦事項

全部項目檢核結果為

「無須辦理」或「已完成」

辦理招標程序

有項目檢核結果為

「未完成」

預估完成時程及因應備案

評估是否進行招標

報經上級機關

同意或授權

於招標文件載明未完成事項及

得保留決標條件

是

是

暫緩招標或廢標，

持續辦理機關應辦事項

否

否


	設計階段管理架構圖SOP20220401.vsdx
	設計作業(現行)
	設計作業(舊)
	重大工程開工管制條件檢核作業流程


