【參考新工處版本修改】
○○工程  工期計算表

一、契約工期：    F   [日曆天]（開工日期）
二、施工期間工期日數計算如下

	年

份
	月

份
	當月
總天數
	不計工期
	應計工期

	
	
	
	致全部工程或要徑作業不能進行之因素，經機關核定之期間
	行政院人事行政總處所公布之除夕（農曆十二月之末日）及補假、春節（農曆一月一日至一月三日）及補假
	其他特殊情形，依工地實際影響狀況，報經機關核定者
	小計
	小計
	累計

	
	
	a
	b1
	b2
	b3
	(b1+b2+b3)

b
	(a-b)

c
	c

	
	
	
	
	
	
	
	d
	(c+d)
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	 合計:
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	

	本工程預定於    年    月    日完工。




  編製:                                      監造單位主管:
註：不計天數外，均屬應計之日曆天（包括雨天在內），並以「一日曆天」為計算單位。
○○工程  工期計算表

一、契約工期：    L   [工作天]（開工日期）
二、施工期間工期日數計算如下

	年

份
	月

份
	當月

總天數
	不計工期
	應計工期

	
	
	
	致全部工程或要徑作業不能進行之因素，經機關核定之期間
	天雨或氣溫異常等天候因素經確認影響正常工作之進行者
	國定假日
	民俗節日
	選舉投票日
	星期六（補行上班日除外）及星期日
	行政院人事行政總處所公布之調整放假日；勞動節之補假，依勞動部規定
	小計
	小計
	累計

	
	
	a
	b1
	b2
	b3
	b4
	b5
	b6
	b7
	(b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
b
	(a-b)

c
	c

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	d
	(c+d)

L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計:
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	I
	J
	K
	L
	

	本工程預定於    年    月    日完工。




  編製:                                      監造單位主管:
註：工地能實際工作之日為工作天，並以「一工作天」或「半工作天」為計算單位。
○○工程  工期計算表

一、契約工期：    B   [限期完成]（開工日期）
二、施工期間工期日數計算如下

	年份
	月份
	當月總天數
	應計工期

	
	
	
	小計
	累計

	
	
	a
	b
	b

	
	
	
	c
	(b+c)
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	合計:
	A
	B
	

	本工程預定於    年    月    日完工。




  編製:                                      監造單位主管:
註：契約所訂工期為限期完成者，星期例假日、國定假日或其他休息日均應計入，其工期核算不適用第四點至第七點之規定，應於期限內完成。
