【參考新工處版本修改】
○○工程  工期檢討表

一、契約工期：   Z    [日曆天]

二、展延工期核准天數：       H        
三、修正後工期總天數：     Z＋H       
四、施工期間工期日數檢討如下

	年份
	月份
	當月

總天數
	不計工期
	展延工期
	應計工期

	
	
	
	致全部工程或要徑作業不能進行之因素，經機關核定之期間
	行政院人事行政總處所公布之除夕（農曆十二月之末日）及補假、春節（農曆一月一日至一月三日）及補假
	其他特殊情形，依工地實際影響狀況，報經機關核定者
	小計
	障礙因素
變更設計
	天然災害

不可抗力
	小計
	小計
	累計

	
	
	a
	b1
	b2
	b3
	(b1+b2+b3)

b
	c1
	c2
	（c1+c2）

	(a-b)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計:
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	

	(1) 扣除天數：A-(Z+H)=E  天。 逾期天數:(五)-(三)   I=(Z+H)
(二)展延工期核准文號：（1）              （2）              （3）              。

(三)修正完工期限至    年    月    日完工。

(四)本工程預定於    年    月    日完工。

(五)本工程業於    年    月    日完工，逾期天數    天。
備註：不計工期及展延工期有相互重疊時，其重疊部分應予扣除。


  編製:                                      監造單位主管:   
○○工程  工期檢討表

一、契約工期：   Z    [工作天]

二、展延工期核准天數：       L        
三、修正後工期總天數：     Z＋L       
	年份
	月份
	當月

總天數
	不計工期
	展延工期
	應計工期

	
	
	
	致全部工程或要徑作業不能進行之因素，經機關核定之期間
	天雨或氣溫異常等天候因素經確認影響正常工作之進行者
	國定假日
	民俗節日
	選舉投票日
	星期六（補行上班日除外）及星期日
	行政院人事行政總處所公布之調整放假日；勞動節之補假，依勞動部規定
	小計
	障礙因素
變更設計
	天然災害

不可抗力
	小計
	小計
	累計

	
	
	a
	b1
	b2
	b3
	b4
	b5
	b6
	b7
	(b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
=b
	c1
	c2
	（c1+c2）

	(a-b)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計:
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	

	(1) 扣除天數：A-(Z+L)=I天。 逾期天數:(五)-(三)    M=(Z+L)
(二)展延工期核准文號：（1）              （2）              （3）              。

(三)修正完工期限至    年    月    日完工。

(四)本工程預定於    年    月    日完工。

(五)本工程業於    年    月    日完工，逾期天數    天。
備註：不計工期及展延工期有相互重疊時，其重疊部分應予扣除。


四、施工期間工期日數檢討如下
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○○工程  工期檢討表

一、契約工期：   Z    [限期完成]

二、展延工期核准天數：       D        
三、修正後工期總天數：     Z＋D       
四、施工期間工期日數檢討如下

	年份
	月份
	當月

總天數
	展延工期
	應計工期

	
	
	
	障礙因素
變更設計
	天然災害

不可抗力
	小計
	小計
	累計

	
	
	a
	b1
	b2
	(b1+b2)
=b
	a


	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合計:
	A
	B
	C
	D
	E
	

	(一)扣除天數：0  天。 
逾期天數:(五)-(三)    E=(Z+D)
(二)展延工期核准文號：（1）              （2）              （3）              。

(三)修正完工期限至    年    月    日完工。

(四)本工程預定於    年    月    日完工。

(五)本工程業於    年    月    日完工，逾期天數    天。
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